Atividade/Data 06/04/18 13/04/18 20/04/18 27/04/18

Analise e desenvolvimento do documento de escopo

Desenvolvimento dos diagramas de documentação

Pesquisa e definição do layout e plataformas adotadas

Desenvolvimento de interface não funcional

AVALIAÇÃO DO 1 BIMESTRE

Desenvolvimeto do banco de dados

conexao com o banco de dados

Desenvolvimento da lista de Cursos

Desenvolvimento da lista de Alunos

Desenvolvimento da lista de Professores

Desenvolvimento da lista de Turma

AVALIAÇÃO PARCIAL

Desenvolvimento do formulário pessoa

Desenvolvimento do formulário curso

Desenvolvimento do formulário materia

Desenvolvimento do formulário professor

Desenvolvimento do formulário titulação do professor

Desenvolvimento do formulário turma

Desenvolvimento do formulário alunos

AVALIAÇÃO DO 2 BIMESTRE

Revisão das interfaces

Revisão das interfaces 2

Desenvolvimento de relatório part1

Desenvolvimento de relatório part2

AVALIAÇÃO PARCIAL

Ajustes do sistema

Testes do sistema

Ajustes do sistema 2

Testes do sistema 2

AVALIAÇÃO DO 3 BIMESTRE

Ajustes do sistema 3

Revisão das interfaces 3

Revisão do relatório

Revisão das interfaces 4

Testes do sistema 3

Preparação para apresentação





